




ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»

Карта проекта «Оптимизация процесса подачи документов для назначения государственной социальной стипендии»

Заместитель директора ГБПОУ
«Саткинский горно-керамический колледж
имени А.К. Савина»



А.С. Тренин

<p align="center">1. <u>Вовлеченные лица и рамки проекта</u></p> <p>Заказчик проекта: Зам. Директора по ВР ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж им. А.К. Савина» Босенко О.В. Владелец процесса: Башкова С.А. – директор ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж им. А.К. Савина» Периметр процесса: ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж им. А.К. Савина» Границы процесса: с момента информирования о получении пакета документов до подачи заявления в колледж Руководитель проекта: Зам. Директора Тренин А.С. Команда проекта: Вольхина М.Е., Ефимина О.Е., Савченко Т.Г.</p>			<p align="center">2. <u>Обоснование выбора:</u></p> <p>Ключевой риск: потеря времени на назначение Государственной социальной стипендии Последствия: снижение материального положения студента Причина возникновения: незнание студентом и классным руководителем алгоритма действий и необходимого пакета документов. Большая трата времени на разъяснение, сбор, оформление документации о назначении Государственной социальной стипендии Ценность для заказчика: сокращение времени на информирование и сбор документов, и создание приказа о назначении Государственной социальной стипендии.</p>											
<p align="center">3. <u>Цели и плановый эффект</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Текущей показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Количество дней, затраченных на сбор и подачу документов в соц. защиту</td> <td>30 дней</td> <td>2 недели*</td> </tr> <tr> <td>Количество дней, для подачи заявления в колледже</td> <td>3 дня</td> <td>1 день*</td> </tr> </tbody> </table> <p>*(показатели эффективности)</p>			Наименование показателя	Текущей показатель	Целевой показатель	Количество дней, затраченных на сбор и подачу документов в соц. защиту	30 дней	2 недели*	Количество дней, для подачи заявления в колледже	3 дня	1 день*	<p align="center">4. <u>Ключевые события проекта</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта –(дата); 10.03.2022 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса-(дата); 10.03.2022-21.04.2022 - разработка текущей карты процесса (дата начала- дата окончания); 10.03. -31.03.2022 -анализ и оценка текущего состояния процесса (дата начала- дата окончания); 31.03. -7.04.2022 -разработка целевой карты проекта (дата начала- дата окончания); 7.04-14.04 -разработка «дорожной карты» реализация проекта (дата начала- дата окончания); 14.04-21.04 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов; 22.04 4. Внедрение улучшений (дата начала- дата окончания); 25.04-27.05 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта (дата); 1.11-15.11 6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта (до даты); 31.11.2022 7. Изменение сроков анализа и оценки достижения связано с каникулярным временем студентов 		
Наименование показателя	Текущей показатель	Целевой показатель												
Количество дней, затраченных на сбор и подачу документов в соц. защиту	30 дней	2 недели*												
Количество дней, для подачи заявления в колледже	3 дня	1 день*												