
ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»

Карта проекта «Оптимизация процесса подачи документов для назначения государственной социальной стипендии»

Заместитель директора ГБПОУ
«Саткинский горно-керамический колледж

А.С. Тренин

1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик проекта: Зам. Директора по ВР ГБПОУ «Саткинский горно-керамический 
колледж им. А.К. Савина» Босенко О.В.
Владелец процесса: Башкова С.А. - директор ГБПОУ «Саткинский горно-керамический 
колледж им. А.К. Савина»
Периметр процесса: ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж им. А.К. Савина» 
Границы процесса: с момента информирования о получение пакета документов до 
подачи заявления в колледж
Руководитель проекта: Зам. Директора Тренин А.С.
Команда проекта: Вольхина М.Е., Ефимина О.Е., Савченко Т.Г.

2. Обоснование выбора:
Ключевой риск: потеря времени на назначение Государственной социальной стипендии 
Последствия: снижение материального положения студента
Причина возникновения: незнание студентом и классным руководителем алгоритма 
действий и необходимого пакета документов. Большая трата времени на разъяснение, 
сбор, оформление документации о назначение Государственной социальной стипендии 
Ценность для заказчика: сокращение времени на информирование и сбор документов, и 
создание приказа о назначении Государственной социальной стипендии.

3. Цели и плановый эффект 4. Ключевые события проекта
1. Старт проекта-(дата); 10.03.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса-(дата); 10.03.2022- 

21.04.2022
- разработка текущей карты процесса (дата начала- дата окончания); 10.03. -31.03.2022
- анализ и оценка текущего состояния процесса (дата начала- дата окончания); 31.03. -
7.04.2022
- разработка целевой карты проекта (дата начала- дата окончания); 7.04-14.04
- разработка «дорожной карты» реализация проекта (дата начала- дата окончания);
14.04-21.04

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов; 22.04
4. Внедрение улучшений (дата начала- дата окончания); 25.04-27.05
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта (дата); 1.11-15.11
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта (до даты); 31.11.2022
7. Изменение сроков анализа и оценки достижения связано с каникулярным временнем 

студентов

Наименование 
показателя

Текущей показатель Целевой показатель

Количество дней, 
затраченных на сбор и 
подачу документов в соц. 
защиту

30 дней 2 недели*

Количество дней, для 
подачи заявления в 
колледже

3 дня 1 день*

*(показатели эффективности)


